Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Bước	Việc cụ thể cho buổi Review này
1. Chốt mục tiêu và người tham gia	Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders.
2. Kiểm tra Increment	Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03: đạt đủ 5 điều kiện DoD Chưa Done: - PBI-04: thiếu 2 chức năng đã thống nhất: xóa lịch sử, lọc theo loại - PBI-05: Chưa review chéo, mới kiểm thử trên máy tính
3. Chọn User Journey và người demo	Mở ứng dụng -> Nhập số điện thoại đáng ngờ -> Xem cảnh báo và lý do -> Dán đường link đáng ngờ -> Xem cảnh báo và lý do -> Gửi báo cáo Người demo: Thu An
4. Chuẩn bị kỹ thuật	Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến.
5. Chuẩn bị trao đổi	- Cảnh báo và lý do hiển thị có dễ hiểu không? - Khi kiểm tra số điện thoại hoặc đường link, có gặp khó khăn gì trong quá trình sử dụng?
6. Chia thời gian	Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Thời gian	Hoạt động	Nhận xét và cách sửa
0–5'	Product Owner nhắc Sprint Goal.	Phù hợp, giữ nguyên.
5–20'	Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành.	PBI-04, PBI-05 chưa done nhưng PO congo bố đã done, Nên công khai các PBI done(PBI-01,02,03) và giải thích lý do chưa done PBI-04, PBI-05

20–32'	Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm.	Sai. PO và Dev trao đổi với Stakeholders về Increment, thu thập góp ý và thảo luận hướng phát triển sản phẩm
32–35'	Stakeholders được nói trong 3 phút cuối, Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau.	Sai. Dành thời gian trao đổi xuyên suốt buổi Review. Cuối buổi, PO tổng hợp Feedback và xem xét cập nhật Product Backlog, Scrum Master hỗ trợ điều phối, không cam kết làm ngay

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Mã	Góp ý	Cách xử lý
FB-01	Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền.	Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05, chưa hứa làm ngay.
FB-02	Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal.	PO ghi nhận yêu cầu chia sẻ cảnh báo vào PB, đánh giá giá trị và mức ưu tiên, chưa cam kết thực hiện ở Sprint sau
FB-03	Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02).	Dev ghi nhận và kiểm tra lỗi hiển thị trên điện thoại của PBI-02, PO đưa vấn đề vào PB để ưu tiên xử lý. Kiểm thử lại theo DoD sau khi sửa